
Rok 1
Rok 2
Rok 3
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Strumień I-szy zamówienia
Podpisana umowa, część I-sza zamówienia
Etap V. Prace architektoniczno-projektowo-organizacyjne
Etap VI. Wykonanie i wdrożenie w zakresie obsługi Recept, Zapisów na Wizyty, Zwolnień i Skierowań
Etap VII. Wykonanie i wdrożenie zakresu świadczeń zdrowotnych w lecznictwie otwartym i zamkniętym
Etap VIII. Wykonanie i wdrożenie pozostałego zakresu Zamówienia
Strumień II-gi zamówienia
Podpisana umowa, część II-ga zamówienia
Etap V. Prace architektoniczno-projektowo-organizacyjne
Etap VI. Wykonanie i wdrożenie w zakresie obsługi Recept, Zapisów na Wizyty, Zwolnień i Skierowań
Etap VII. Wykonanie i wdrożenie zakresu świadczeń zdrowotnych w lecznictwie otwartym i zamkniętym
Etap VIII. Wykonanie i wdrożenie pozostałego zakresu Zamówienia
Strumień III-ci zamówienia
Podpisana umowa, część III-cia zamówienia
Etap V. Prace architektoniczno-projektowo-organizacyjne
Etap VI. Wykonanie i wdrożenie w zakresie obsługi Recept, Zapisów na Wizyty, Zwolnień i Skierowań
Etap VII. Wykonanie i wdrożenie zakresu świadczeń zdrowotnych w lecznictwie otwartym i zamkniętym
Etap VIII. Wykonanie i wdrożenie pozostałego zakresu Zamówienia
Strumień IV-ty zamówienia
Podpisana umowa, część IV-ta zamówienia
Etap V. Prace architektoniczno-projektowo-organizacyjne
Etap VI. Wykonanie i wdrożenie w zakresie obsługi Recept, Zapisów na Wizyty, Zwolnień i Skierowań
Etap VII. Wykonanie i wdrożenie zakresu świadczeń zdrowotnych w lecznictwie otwartym i zamkniętym
Etap VIII. Wykonanie i wdrożenie pozostałego zakresu Zamówienia
Uruchomienia produkcyjne
5.1 System uruchomiony produkcyjnie w zakresie obsługi Recept, Zapisów na Wizyty, Zwolnień i skierowań
5.2 System uruchomiony produkcyjnie w zakresie świadczeń zdrowotnych w lecznictwie otwartym i zamkniętym
5.3 System uruchomiony produkcyjnie w pozostałym zakresie Zamówienia